



ISLAMITISCHE BEGRAAFPLAATS AMERSFOORT

NIEUWSBRIEF • FEBRUARI 2026

We hebben weer mooie stappen gezet in de realisatie van de Islamitische Begraafplaats in Amersfoort. De omgevingsvergunning is aangevraagd en het aftellen naar de grondoverdracht op 1 januari 2027 is begonnen. In deze nieuwsbrief nemen we je mee in de stand van zaken.

Impressie van de begraafplaats

De Islamitische Begraafplaats in Amersfoort krijgt steeds meer vorm. In het ontwerp is veel aandacht voor rust, duurzaamheid en respect voor de natuur. De begraafplaats wordt zorgvuldig ingepast in het landschap van Hoogland-West en sluit aan op de bestaande structuur van groen en water. Het natuurlijke karakter van het gebied blijft daarbij behouden.

De grafvelden worden omgeven door beplanting en watergangen, waardoor een beschutte en serene omgeving ontstaat. De entree krijgt een ingetogen hekwerk met groene accenten. Het ontvangstgebouw ligt aan het water en biedt een rustige plek voor nabestaanden om samen te komen, te herdenken en elkaar te ondersteunen.

De waardigheid van overledenen en hun nabestaanden staat centraal, volledig in lijn met de islamitische richtlijnen. Het wordt een blijvende rustplaats in eigen stad, waar generaties verbonden blijven met hun familie en gemeenschap.



Impressie van de entree



Het ontvangstgebouw



Overzicht begraafplaats in het landschap



Voetpaden begraafplaats

IN HET KORT

Vierdaagse Ramadanbenefiet

In deze gezegende maand Ramadan organiseert IBA een vierdaagse benefiet in vier Amersfoortse moskeeën. De benefiet vindt plaats op zaterdag 7 maart in de Tawhid Moskee, vrijdag 13 maart in de Rahman Moskee, zaterdag 14 maart in de Mevlana Moskee en zondag 15 maart in Moskee El Fath. Kom langs en draag bij aan de realisatie van de begraafplaats.

Grondoverdracht

We werken toe naar de grondoverdracht per 1 januari 2027. De komende negen maanden zijn belangrijk om het totaalbedrag bij elkaar te brengen, zodat we met de aanleg kunnen beginnen.

Uitbreiding bestuur

Het bestuur van IBA is uitgebreid met Mohamed Adahri, Mohamed Jamai, Nordin Lemaalem en Mohamed el Hessaini. Zij brengen ruime bestuurlijke ervaring mee en zijn al jaren als vrijwilliger betrokken bij Moskee El Fath. Met deze uitbreiding is het bestuur versterkt met het oog op het toenemende werk en de continuïteit. Het bestuur telt nu zeven leden.

Kenmerken van de begraafplaats

Eigen entree

Sierlijk hekwerk met groene beplanting

Ruim parkeren

Parkeergelegenheid voor bezoekers

Ontvangstgebouw

Ontvangst van nabestaanden aan het water

Dienstgebouw

Voor beheer en onderhoud

Richting Mekka

Grafvelden conform islamitische richtlijnen

Eén laag begraven

Volgens de islamitische richtlijnen

Separate velden

Foetus, baby, kind en volwassene apart

Landschappelijk

Natuurlijke inpassing in het landschap

Rust & privacy

Een serene en waardige omgeving

Watergangen

Onderhoudspaden langs het water



Omgevingsvergunning aangevraagd

Op 23 januari heeft IBA een gebundelde aanvraag ingediend voor de omgevingsvergunning. Deze aanvraag betreft de aanleg van de begraafplaats, de inrit en de bouw van twee gebouwen. De plannen passen nog niet binnen het huidige omgevingsplan. Daarom werkt de gemeente aan een wijziging van het omgevingsplan. Voor de kap en herplant van bomen en voor werkzaamheden aan de watergang loopt een aparte vergunningsaanvraag.

Met deze aanvraag zetten we een belangrijke stap richting de aanleg van de begraafplaats.

Aangrenzend perceel

Provincie Utrecht heeft toegezegd medewerking te verlenen aan de verkoop van een aangrenzend perceel van 1.700 m². De grond is momenteel eigendom van de Provincie Utrecht en grenst direct aan de begraafplaats. Dit is een mooie ontwikkeling voor de toekomst van IBA.

Vrijwilligers gezocht!

De begraafplaats is een voorziening van en voor de gemeenschap. Vrijwilligers spelen daarbij een belangrijke rol. Wil je helpen, meld je dan aan via onze website. Van de Ummah voor de Ummah.

Jaarstukken 2024

De jaarstukken over het boekjaar 2024 zijn opgesteld door IBA en vastgesteld door het bestuur van Moskee El Fath.

Bekijk de volledige

jaarstukken op www.islamitischebegravingplaats-amersfoort.nl

WIST JE DAT...

De begraafplaats zorgvuldig in het landschap wordt ingepast en het natuurlijke karakter van Hoogland-West behouden blijft?

De grafvelden zijn gericht richting Mekka en de begraafplaats volledig wordt ingericht conform de islamitische richtlijnen?

Er wordt begraven in één laag, met separate velden voor foetus, baby, kind en volwassene?

Stand van zaken onderzoeken

IBA werkt samen met adviesbureau R.I.E.T en Gietermans & Van Dijk Architecten. De onderzoeken die nodig zijn voor de aanpassing van het omgevingsplan zijn afgerond. Twee onderzoeken zijn nog in uitvoering en zijn nodig voor de start van de aanleg.

Afgeronde onderzoeken

- Mobiliteitsscan
- Bodemonderzoek
- Peilbuizen/grondwater
- Vervuilingsonderzoek
- Geotechnisch onderzoek
- Flora- en faunaonderzoek
- Boomeffectanalyse
- Stikstofonderzoek
- Watertoets
- Groencompensatie
- Duurzaamheidsanalyse

Nog in uitvoering

- Archeologisch onderzoek
- Onontpofte oorlogsresten



Bodemonderzoek op de locatie van de begraafplaats

Planning richting 1 januari 2027 (FASE 3)

STAP 1 <input checked="" type="checkbox"/> Juli – Q4 2025	De gemeente heeft het uitwerkingsvoorstel van IBA aangenomen en is gestart met het opstellen van het ontwerp-omgevingsplan.
STAP 2 <input checked="" type="checkbox"/> 17 dec 2025	IBA heeft de eerste aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van de begraafplaats en de bouw van twee gebouwen.
STAP 3 <input checked="" type="checkbox"/> 23 jan 2026	In overleg met de gemeente zijn de vergunningsaanvragen gebundeld tot één aanvraag voor de aanleg, de inrit en de bouw van twee gebouwen.
STAP 4 Q2 2026	Het college neemt een besluit over het ontwerp-omgevingsplan en de omgevingsvergunning. Daarna volgt een inzagetermijn van zes weken voor zienswijzen.
STAP 5 Q2 2026	De gemeenteraad besluit over het omgevingsplan, inclusief de zienswijzennota.
STAP 6 Q3 2026	Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het vastgestelde omgevingsplan.
STAP 7 Q1 2027	Grondoverdracht per 1 januari 2027 en start van de aanleg van de begraafplaats.

Financiële barometer

Op basis van de actuele raming bedraagt het totale investeringsbedrag voor fase 1 € 2.375.000. Hiervan is inmiddels € 1.382.229 ingezameld. Daarmee resteert € 992.771 om de aanleg mogelijk te maken.

€ 1.382.229 ingezameld

Doel: € 2.375.000

58,2%

€ 992.771 te gaan

Meer dan de helft van het benodigde bedrag is ingezameld. Dit is een gezamenlijke inspanning *van de Ummah, voor de Ummah*. Tegelijkertijd is het resterende bedrag aanzienlijk. De komende maanden zijn bepalend om dit gezamenlijk te realiseren, In Sha Allah.



Scan of klik en draag bij

Investeer in jouw hiernamaals

Draag bij aan de realisatie van de Islamitische begraafplaats in Amersfoort. Elke bijdrage, groot of klein, brengt ons dichterbij de realisatie.

BANKREKENING

NL87 INGB 0109 4637 30

TEN NAME VAN

Islamitische Begraafplaats Amersfoort



Scan of klik en sluit aan

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Islamitische Begraafplaats Amersfoort? Sluit je dan aan bij onze WhatsApp-community.

Scan de QR-code met je telefoon en je bent direct aangesloten. Zo blijf je geïnformeerd over belangrijke stappen en updates.



[Islamitischebegraafplaats-amersfoort.nl](https://www.islamitischebegraafplaats-amersfoort.nl)